
Gestione Servizi Desio S.r.l.
Cimitero di Desio Viale Rimembranze
Rifacimento Campo n. 5

Giorni = 1^ fase 126 + 2^ fase 74 = 200 

mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6 mese 7
Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 Sett. 8 Sett. 9 Sett. 10 Sett. 11 Sett. 12 Sett. 13 Sett. 14 Sett. 15 Sett. 16 Sett. 17 Sett. 18 Sett. 19 Sett. 20 Sett. 21 Sett. 22 Sett. 23 Sett. 24 Sett. 25 Sett. 26 Sett. 27 Sett. 28 Sett. 28

Approntamento cantiere e recinzioni

Demolizione recinzione

Scavo di sbancamento

Calcestruzzo magrone sottofondazione

Posa tombe famiglia

Posa telai in ferro

Reinterro

Cassonetto con mista

Esecuzione di fognatura e caditoie

Esecuzione linea acqua

Esecuzione pozzo perdente

Tubazioni pozzetti rete illuminazione

Ripristino vialetti con Moregallo

Cordoli perimetrali tombe

Posa soglie e messa in quota telai met.

Livellamento finale vialetti mista

Messa in quota di pozzetti

Sottofondo massetto in cls

Opere di finitura e raccordo con tombe 

Posa autobloccanti

Posa di lastre in Serizzo a secco

Ricostruzione muro di recinzione

Opere di finitura varie

Smantellamento cantiere pulizia finale
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